


正式背景上的京张双答运营层

规划是可信底图；公共十字与三站才是设计主角



Map data © OpenStreetMap contributors · ODbL · 2026-08-13

一条已公布绿带

一脊三站两翼 = 可停、可撤运营叠加

既有 / 已公布

9km绿带、慢行方向、大钟寺中心

投稿设计


4m路线、单侧湾、人工回执廊

接口窗


环旁路 / 门穿行 / 廊公共十字

未知待核验


测绘、产权、站口、管线、许可





同一空间模型 | 分层剖切装配轴测



受控试验日 | 公共路径—缓冲—试验湾—回执廊



1:50 / 1:20 可逆节点 | 公共层先成立



同一把尺子：三个备选，一次公开否决

ALT-A

中央混合湾

REJECT · 切断公共十字

公共路线、消防与撤场发生硬冲突。

ALT-B

分散双湾

REVISE · 监督/撤场碎片化

公共路线保留，但岗位与设备退出不集中。

ALT-C


单侧可逆湾

ADVANCE · 四态路线连续


AI集中于一侧；岗位、急停与退出可达。

结果来自局部米制几何审计；不是现场交通、安全或公众接受度结论。

reject_design / revise_design / advance_design ≠ adopt / revise / stop



普通开放日 | 公共路线、候车与人工服务独立运行



结构、净高、排水、消防及耐久均为原型假设，待专项复核

普通开放日先运行 | 90天是五道进入条件

DAY 0-15 测绘/权属/站口/管线/消防核验 失败 → 不进入下一阶段	DAY 16-30 只搭公共路径、候车、遮阳、人工服务 失败 → 不进入下一阶段	DAY 31-45 记录7个连续普通运行日 失败 → 不进入下一阶段	DAY 46-75 许可+岗位齐全后限时试验 失败 → 不进入下一阶段	DAY 76-90 停止演练、撤场恢复、公众回执 失败 → 不进入下一阶段
---	---	---	--	--

构件—许可—维护直接对应图面	
B01-03	公共路线/遮阳/人工服务 日检；永久保留
A01-03	试验湾/机柜/终端 每次试验前；撤出
E01-03	状态/急停/回执 开闭场复核；面板保留
MAT-01-05	干式钢架/屏/基础/铺装/面板 专项复核；可逆装配

责任与下一道门	
01	场地负责人 待落实
02	普通服务人员 待落实
03	安全负责人 待落实
04	数据记录人员 待落实
当前 G0：进入测绘与许可准备	
PENDING_MARKET_QUOTE · NOT BUILT · NOT FIELD-RUN	

证据台账 | 设计选择 → 实施准备 → 现场测量

未知项保持空值；G0是下一步，不是主视觉

01	02	03
设计选择 ALT-A / REJECT 切断公共十字，消防与撤场冲突 ALT-B / REVISE 路线保留但监督与撤场碎片化 ALT-C / ADVANCE 单侧可逆湾，4m路线四态不断线 几何审计 21道硬门；计算不等于现场绩效	实施准备 当前 G0 进入测绘与许可准备 八类许可 场地/消防/无障碍/临电/网络/交通/设备 四个独立岗位 场地、普通服务、安全、数据记录 90天五阶段 失败即退回普通开放，不进入试验	现场测量 12份测量契约 分母、样本、责任、停止、恢复已定义 现场结果 0；客流、安全、效率、能耗仍未知 空白回执 adopt / revise / stop 由人类委员会填写 退出恢复 计时方法已定义，恢复时长待演练

价格只保留数量公式；任何许可、岗位、普通基线或撤场演练失败，都不进入AI试验。

合成验证只检查规则自洽；公开事实、设计假设与现场未知始终分层。